

今後のスケジュール

主要渋滞箇所の更新イメージ

円滑な渋滞対策の立案・実施イメージ

◆7～8月 主要渋滞箇所の現地確認（各機関で実施）

◆9～10月 データの収集・整理
・交通量調査等（渋滞状況データの収集）：渋滞が顕著な箇所を対象
・カルテの共同作成（渋滞状況データの整理）・共有

◆1月 最新交通データの収集
（9～11月データ：センサスと同時期）
※民間プローブデータは、約2ヶ月遅れで配布

◆2～3月 最新交通データの分析
・主要渋滞箇所の追加・削除の検討
・パブコメ実施の必要性の検討

◆4～5月 ・パブコメの実施（必要に応じて）
・主要渋滞箇所の追加・削除による渋滞状況の変化の検討

◆6～7月 協議会等において、主要渋滞箇所及び対策の基本方針の更新の審議の上、公表

◆1～3月 対策の実施方針検討
・優先すべき渋滞箇所の検討
・道路管理者が実施する対策、他機関の実施策との連携等の検討

◆11～3月 各機関により個別の渋滞対策を検討

◆4～5月 対策の基本方針の更新の検討

平成25年度

平成26年度