

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	国道 2 7 号道路維持工事
工 事 場 所	福井県三方上中郡若狭町気山地先 ～ 福井県大飯郡高浜町六路谷地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	国道 2 7 号の道路維持工事
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 8 , 0 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 8 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	雪害体制に伴う通行規制費の増加 道路損傷復旧費の増加 熱中症対策、現場環境改善等の経費増 その他精査による数量増減