

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	前田建設工業（株）関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中心区久太郎町 2 - 5 - 3 0
工 事 の 名 称	大野油坂道路大谷トンネル大谷地区工事
工 事 場 所	福井県大野市大谷地先 ～ 福井県大野市箱ヶ瀬地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、トンネル工(発破工法) 1 式、トンネル工(非常駐車帯工) 1 式、 インバート工 1 式、坑内付帯工 1 式、坑門工 1 式、掘削補助工 1 式、仮設工 1 式、橋台工 1 式、盛土内排水工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積(張)工 1 式、排水構造物工 1 式落石雪害防止工 1 式、地盤改良工 1 式、法面工 1 式、構 造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 7 4 2, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 6 6 9, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 4 1 1, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、トンネル工(発破工法)等の数量が増したことによる変更。 現地調査の結果、擁壁工等を追加したことによる変更。