

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	五洋建設(株) 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区鶴野町1-9
工事の名称	淀川大堰閘門閘室他整備工事
工事場所	大阪府大阪市都島区毛馬町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	大堰で遮断されている淀川縦断方向の航路を整備する。
工期(自)	令和 3年10月23日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	6,869,115,000円(税込み)
変更金額	+ 266,475,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,135,590,000円(税込み)
変更理由	出水処理の影響により、護岸基礎工の構造を変更したため。