

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	前田建設工業（株）関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中心区久太郎町 2 - 5 - 3 0
工 事 の 名 称	大野油坂道路東市布トンネル工事
工 事 場 所	福井県大野市東市布地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、トンネル工（発破工法） 1 式、トンネル工（非常駐車帯工） 1 式、トンネル工（小断面NATM） 1 式、インバート工 1 式、坑内付帯工 1 式、坑門工 1 式、掘削補助工 1 式、仮設工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積（張）工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物除去工 1 式、橋台工 1 式
工 期（自）	令和 3 年 2 月 2 7 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 2 3 0, 2 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 9 7, 2 6 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 5 2 7, 4 6 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第26条6項に基づく変更（インフレスライド）。