

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 熊谷組 関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区靱本町 1 - 1 1 - 7
工 事 の 名 称	奥瀬道路 (3 期) 2 号トンネル他工事
工 事 場 所	三重県熊野市紀和町小森地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、トンネル工 (小断面 NATM) 1 式、トンネル工 (非常駐車帯工) 1 式、インバート工 1 式、 坑内付帯工 1 式、坑門工 1 式、掘削補助工 1 式、仮設工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 2 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 4 1 2, 4 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 7, 1 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 5 1 9, 5 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)