

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	大日本土木（株） 西日本支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市浪速区湊町 1 - 4 - 3 8
工 事 の 名 称	大野油坂道路東市布地区法面对策他工事
工 事 場 所	福井県大野市東市布地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、落石雪害防止工 1 式、仮設工 1 式、橋台工 1 式
工 期 (自)	令和 3 年 8 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 6 3 8, 4 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 8 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 6 5 4, 2 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条6項に基づく変更（インフレスライド）。