

## (第7回) 契約変更の内容

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 2 6 日                                    |
| 契 約 業 者 名                           | 五洋建設（株） 大阪支店                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 大阪府大阪市北区鶴野町 1 - 9                                   |
| 工 事 の 名 称                           | 淀川大堰閘門閘室他整備工事                                       |
| 工 事 場 所                             | 大阪府大阪市都島区毛馬町地先                                      |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 大堰で遮断されている淀川縦断方向の航路を整備する。                           |
| 工 期 (自)                             | 令和 3 年 1 0 月 2 3 日                                  |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7, 1 3 5, 5 9 0, 0 0 0 円 (税込み)                      |
| 変 更 金 額                             | + 1 6, 8 6 3, 0 0 0 円 (税込み)                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7, 1 5 2, 4 5 3, 0 0 0 円 (税込み)                      |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。<br>(インフレスライドによる変更) |