

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月14日
契約業者名	高田機工(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
工事の名称	すさみ串本道路高富川橋上部工事
工事場所	和歌山県東牟婁郡串本町高富地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1式、橋梁現場塗装工 1式、床版工 1式、橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1式、仮設工 1式、構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 4年10月12日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	2,258,850,000円(税込み)
変更金額	+ 142,010,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,400,860,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、橋梁付属物工の数量増による変更。