

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月16日
契約業者名	(株) 駒井ハルテック
契約業者の住所	大阪府大阪市西区立売堀4-2-21
工事の名称	大和御所道路樫原高田IC・A5ランプ橋他鋼上部工事
工事場所	奈良県樫原市新堂町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工一式、工場製品輸送工一式、鋼橋架設工一式、橋梁現場塗装工一式、床版工一式、橋梁付属物工一式、鋼橋足場等設置工一式、仮設工一式、鋼製橋脚工一式、防護柵工一式、構造物撤去工一式
工期(自)	令和 5年 3月 3日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	770,693,000円(税込み)
変更金額	+ 10,978,000円(税込み)
変更後の契約金額	781,671,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金金額の変更。 (インフレスライドによる変更)