

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	戸田建設（株） 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区堂島浜 1－1－2 7
工 事 の 名 称	すさみ串本道路東地トンネル他工事
工 事 場 所	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、トンネル工(発破工法) 1 式、トンネル工(非常駐車帯工) 1 式、 インバート工 1 式、坑内付帯工 1 式、坑門工 1 式、掘削補助工 1 式、仮設工 1 式、法面工 1 式、擁壁工、石・ブロック積(張)工 1 式、カルバート工 1 式、排 水構造物工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 9 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 5 4 0, 0 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 4 2 4, 6 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 9 6 4, 6 4 0, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	現地調査の結果、トンネル工(発破工法)等の数量が増減したことによる変更。
------------------	--------------------------------------