

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	カナデビア (株)
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市住之江区南港北 1 - 7 - 8 9
工 事 の 名 称	すさみ串本道路釜郷原川橋上部工事
工 事 場 所	和歌山県東牟婁郡串本町高富地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長：L=160.7m 鋼橋上部 橋長：148.0m 3径間連続非合成箱桁橋 工場 製作工 1 式 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 橋梁現場塗装工 1 式 床板工 1 式 橋梁付属物工 1 式 橋梁足 場等設置工 1 式 仮設工 1 式 橋梁下部工 橋台工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 1 0 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 3 3 8, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8, 6 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 3 6 6, 8 7 1, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)
---------	---