

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	宮地エンジニアリング (株) 関西支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区土佐堀 1 - 4 - 1 1
工 事 の 名 称	大和御所道路樫原高田 I C ・ D 5 ランプ橋他鋼上部工事
工 事 場 所	奈良県大和高田市出地先 ～ 奈良県大和高田市勝目地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工一式、工場製品輸送工一式、鋼橋架設工一式、橋梁現場塗装工一式、床版工一式、橋梁床版工一式、橋梁付属物工一式、鋼橋足場等設置工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 5 , 6 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 5 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8 6 , 1 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金金額の変更。 (インフレスライドによる変更)