

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	真柄建設（株） 大阪事業部
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市淀川区宮原 4－4－6 3
工 事 の 名 称	足羽川ダム付替県道 9 号橋下部他工事
工 事 場 所	福井県今立郡池田町千代谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋台工2基、R C 橋脚工 (H=32. 5m, 23. 0m) 2基、斜面安定対策工1式、土留工1式、道路土工1式、法面工(鉄筋挿入)959m、排水構造物工1式、仮橋・仮栈橋工1式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 1, 7 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 8 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 2, 6 3 9, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	・現地精査による変更。
---------	-------------