

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 5 日
契 約 業 者 名	高田機工 (株)
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市浪速区難波中 2 - 1 0 - 7 0
工 事 の 名 称	すさみ串本道路高富川橋上部工事
工 事 場 所	和歌山県東牟婁郡串本町高富地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工 1 式、工場製品輸送工 1 式、鋼橋架設工 1 式、橋梁現場塗装工 1 式、床版工 1 式、橋梁付属物工 1 式、鋼橋足場等設置工 1 式、仮設工 1 式、構造物撤去工 1 式、橋台工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 1 0 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 4 0 0, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3, 3 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 4 7 4, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、橋梁付属物工の数量増による変更。