

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 8 日
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設（株） 大阪本店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区大淀南 1 - 4 - 1 5
工 事 の 名 称	大野油坂道路新林谷橋下部工事
工 事 場 所	福井県大野市下半原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、R C 橋脚工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 0 4 2, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7, 5 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 1 0 0, 0 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条6項に基づく変更（インフレスライド）。