

(第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 0 月 3 1 日             |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 竹中工務店 大阪本店                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 大阪府大阪市中央区本町 4 - 1 - 1 3        |
| 工 事 の 名 称                           | 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事        |
| 工 事 場 所                             | 奈良県奈良市佐紀町地先                    |
| 工 事 種 別                             | 建築工事                           |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 復原整備工事 一式                      |
| 工 期 (自)                             | 令和 4 年 4 月 1 日                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 2 0 日               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 5, 6 9 8, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | + 1 2 6, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み)  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 5, 8 2 4, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             | 設計内容の見直し                       |