

(第6回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月25日 |
| 契約業者名 | 前田建設工業(株) 関西支店 |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-30 |
| 工事の名称 | 大野油坂道路大谷トンネル大谷地区工事 |
| 工事場所 | 福井県大野市大谷地先 ~ 福井県大野市箱ヶ瀬地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 道路土工1式、トンネル工(発破工法)1式、トンネル工(非常駐車帯工)1式、 インバート工1式、坑内付帯工1式、坑門工1式、掘削補助工1式、仮設工1 式、橋台工1式、盛土内排水工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック 積(張)工1式、排水構造物工1式、落石雪害防止工1式、地盤改良工1式、法 面工1式、構造物撤去工1式 |
| 工期(自) | 令和 4年 3月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 11,204,369,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 81,829,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 11,286,198,000円(税込み) |
| 変更理由 | 工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更) |