

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月17日
契約業者名	(株) IHI インフラスクエア 関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-4
工事の名称	西脇北バイパス下戸田高架橋 (P11-P16) PC上部工事
工事場所	兵庫県西脇市上戸田地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	PC橋工 1式、橋梁附属物工 1式、コンクリート橋足場等設置工1式、仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年10月18日
工期 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	844,030,000円 (税込み)
変更金額	+ 24,838,000円 (税込み)
変更後の契約金額	868,868,000円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、PC橋工の数量が増減したことによる変更