

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月28日
契約業者名	(株) 森本組 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区天満1-25-17
工事の名称	鶴舞橋耐震補強工事
工事場所	奈良県奈良市鶴舞東町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=100m 橋脚補強工 (RC巻立て工) 8基 基礎工 (場所打ち杭工) 70本 施工ヤード整備 (構造物撤去工) 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満
工期 (自)	令和 7年 3月 6日
工期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	571,483,000円 (税込み)
変更金額	+ 48,950,000円 (税込み)
変更後の契約金額	620,433,000円 (税込み)
変更理由	細別の追加、数量の変更に伴う変更