

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　６月２４日
契 約 業 者 名	川田工業（株）　大阪支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区新町２－４－２
工 事 の 名 称	大野油坂道路此の木谷橋上部工事
工 事 場 所	福井県大野市大谷地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工１式、工場製品輸送工１式、鋼橋仮設工１式、橋梁現場塗装工１式、床版工１式、橋梁付属物工１式、鋼橋足場等設置工１式、仮設工１式
工 期（自）	令和　６年　２月　１日
工 期（至）	令和　８年　８月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	１，１４０，７６６，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　３７９，３９０，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	１，５２０，１５６，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地調査の結果、仮設工（仮橋管理工）等を追加したことによる変更。