

(第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 2 5 日                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | 高田機工 (株)                                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 大阪府大阪市浪速区難波中 2 - 1 0 - 7 0                                                                      |
| 工 事 の 名 称                           | 大野油坂道路箱ヶ瀬西高架橋上部工事                                                                               |
| 工 事 場 所                             | 福井県大野市箱ヶ瀬地先                                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 鋼橋上部工事                                                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工場製作工 1 式、工場製品輸送工 1 式、鋼橋架設工 1 式、橋梁現場塗装工 1 式、床版工 1 式、橋梁付属物工 1 式、情報ボックス工 1 式、鋼橋足場等設置工 1 式、仮設工 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 1 月 3 1 日                                                                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 2 月 2 8 日                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1, 4 8 8, 9 0 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                  |
| 変 更 金 額                             | + 1 6 2, 6 9 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1, 6 5 1, 5 9 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                  |
| 変 更 理 由                             | 現地調査の結果、橋梁付属物工を追加したことによる変更。                                                                     |