

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	J F Eエンジニアリング (株) 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市淀川区宮原 1－1－1
工 事 の 名 称	大野油坂道路新林谷橋上部工事
工 事 場 所	福井県大野市下半原地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=222.5m、鋼 3 径間連続箱桁橋 (最大支間長81m)、鋼橋上部 工場製作工 1 式、鋼橋架設工 (クレーン架設・横取り架設) 1 式、橋梁現場塗装工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 4 2 2, 5 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 4, 3 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 0 1 6, 9 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、橋梁附属物工の数量が増加したことによる変更。