

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラスクエア 関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区中之島 3 - 2 - 4
工 事 の 名 称	大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事
工 事 場 所	福井県大野市下半原地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	P C 橋工 1 式、橋梁付属物工 1 式、コンクリート橋足場等設置工 1 式、仮設工 1 式、橋台工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 0 5 8, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 0 9 2, 8 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、P C 橋工の設計を見直したことによる変更。