

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	川田建設（株） 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区新町 2 丁目 4 番 2 号
工 事 の 名 称	すさみ串本道路田子川橋上部工事
工 事 場 所	和歌山県東牟婁郡串本町田子地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=185m、P C 3 径間連続ラーメン箱桁橋 L=185m (最大支間長 85m)、 コンクリート橋上部 P C 片持箱桁橋工 1 式、橋梁附属物工 (中央分離帯) 1 式、 コンクリート橋足場等設置工 1 式、仮設工 1 式、橋梁下部 橋台工 2 基、R C 橋脚工 2 基
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 9 4 0, 7 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5, 8 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 9 8 6, 6 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)