

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 4 日
契 約 業 者 名	川田工業（株） 大阪支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区新町 2－4－2
工 事 の 名 称	大野油坂道路此の木谷橋上部工事
工 事 場 所	福井県大野市大谷地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工 1 式、工場製品輸送工 1 式、鋼橋仮設工 1 式、橋梁現場塗装工 1 式、床版工 1 式、橋梁付属物工 1 式、鋼橋足場等設置工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 5 2 0, 1 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8, 7 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 5 2 8, 9 1 2, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)
---------	--