

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	清水建設（株） 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市玉川町 5 - 1 5
工 事 の 名 称	足羽川ダム付替県道 4 号橋他工事
工 事 場 所	福井県今立郡池田町小畑地先 ～ 福井県今立郡池田町金見谷地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	P C 5 径間連続ラーメン箱桁橋 L = 3 5 5 m、橋梁附属物工 1 式、逆 T 式橋台 2 基、鉄筋コンクリート橋脚 4 基、大口径深礎杭 4 本、P C 単純箱桁橋 L = 4 4 m、仮設工、道路改良 1 式、舗装 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 9 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 1 3 4, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 2 0 0, 6 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 3 3 5, 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・橋梁附属物工について、設計完了次第、追加する旨を特記仕様書に条件明示しており、今回設計が完了したため、追加したことによる変更。 ・4 号橋 A 2 橋台背面部の補強土壁工について、設計・用地調整が完了次第、追加する旨を特記仕様書に条件明示しており、今回設計・調整が完了したため、追加したことによる変更。