

国近整企画第 79 号
平成 24 年 2 月 22 日

福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（福井県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

平成 24 年 2 月時点における平成 24 年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成24年度 福井県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			1,091.500	329.782				
河川改修費			1,045.000	306.532				
一般河川改修事業費			1,045.000	306.532				
北川	直轄管理区間 L=16.5km	60	50.000	14.666	水取地区:河道掘削 500m3 等	水取地区他:河道掘削(平成28年度以降完成予定)等	--0.5	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km	484	995.000	291.866	中角地区:河道掘削 20千m3、低水護岸 200m 下市地区:旧橋撤去 1橋、低水護岸 200m 安沢地区:堤防断面拡幅 1,600m(H23完成予定) 等	中角地区:河道掘削(平成24年度完成予定) 下市地区:河道掘削、護岸(平成24年度完成予定) 下野地区他:築堤(平成28年度以降完成予定) 三国地区:堤防耐震対策(平成28年度以降完成予定)等	7.5~20	
河川工作物関連応急対策事業費			0.000	0.000				
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km 樋門・樋管改良等	1	0.000	0.000	-	江端川水門(監視装置)改良(平成24年度完成予定)等	--1.0	
総合水系環境整備事業費			46.500	23.250				
九頭竜川水系	九頭竜川自然再生 1式	九頭竜川水系 13	46.500	23.250	三宅地区:水際環境保全再生 等	小尉地区:水際環境保全再生(平成24年度完成予定) 狐川樋門、志津川水閘:本川と支川・水路連続性再生 (平成24年度完成予定) 森田地区:砂礫河原再生(平成28年度以降完成予定) 等	0.2~1.2	
ダム事業			300.400	77.503				
河川総合開発事業費			300.400	77.503				
九頭竜川足羽川ダム	足羽川ダム (H=96m・L=460m) 県道付替他	1,450*	300.400	77.503	環境調査・水理水文調査 等	環境調査、水理水文調査 等	1.9	平成28年度以降完成予定*
砂防事業			232.955	68.333				
砂防事業費			232.955	68.333				
九頭竜川水系	直轄区域面積 A=223.7km2	42	232.955	68.333	中島鎌谷川第二砂防堰堤 蠅帽子川第二砂防堰堤 等	中島鎌谷川第二砂防堰堤(平成28年度以降完成予定) 蠅帽子川第二砂防堰堤(平成24年度完成予定) 等	1.2~2.4	
合計			1,624.855	475.618				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*:当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費・工期については現計画に基づいて記載しています。(検証の結果に沿って、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定。)

平成24年度 福井県における事業計画(H24年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	平成24年度年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	敦賀バイパス	L=8.2km	482	6	2	・調査推進: 榎曲地区工法検討	・調査推進: 榎曲地区道路設計(L=200m) 水文観測調査	供用必要額 0.1~1億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約70% 平成25年度 榎曲地区沈下対策完了予定
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	880	473	139	・用地推進: 東田中地区 菅岡地区(用地国債再取得) ・工事推進: 玄女地区改良工事(L=100m) ・調査推進: 東田中地区設計	・用地推進: 東田中・菅岡地区 (用地国債再取得) ・工事推進: <取得用地管理工事(L=4,700m)> <玄女地区盛土工事(L=200m)> ・調査推進: <堀水地区調査設計>	1~2億円程度	用地進捗率約98% 事業進捗率約91% 平成28年度以降 あわら市菅岡 ~坂井市丸岡町 L=5.4km 完成4車線供用予定(4/4)
国道27号	美浜東バイパス	L=4.9km	282	694	204	・工事推進: 佐田トンネル工事(L=460m) 佐田・太田地区改良工事(L=400m) ・調査推進: 佐田~太田地区標識設計 水文観測調査	・工事推進: 佐田トンネル工事(L=460m)、 佐田・太田地区改良盛土工事(L=800m) ・調査推進: 水文観測調査	供用必要額 7~8億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約90% 平成26年度 三方郡美浜町佐田 ~山上 L=2.3km 完成4車線供用予定(4/4)
国道27号	金山バイパス	L=7.5km	390	169	50	・工事推進: 佐田地区改良盛土工事(L=200m) ・調査推進: 佐田地区標識設計 水文観測調査	・工事推進: 佐田ランプ改良工事(L=200m) ・調査推進: 水文観測調査	供用必要額 0.4~1億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約95% 平成26年度 敦賀市金山 ~三方郡美浜町佐田 L=3.1km 完成4車線供用予定(4/4)
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,290	8,600	2,219	・用地推進: 勝山IC~大野IC間 永平寺東IC~上志比IC間 福井北JCT~松岡IC間 (用地国債再取得) ・工事推進: 勝山IC~大野IC間 トンネル工事(L=2,873m) 橋梁工事(L=393m) 改良工事(L=1,400m) 長尾川橋上部工事(L=43m) 小矢戸トンネル舗装工事(L=1,428m) 谷口西地区改良工事(L=700m) 吉野塚地区地下道設置工事(L=45m) 谷口東地区改良工事(L=700m) 浅見トンネル舗装工事(L=936m) 松岡高架橋上部工事(L=219m) ・調査推進: 埋蔵文化財調査(谷口地区) 玄正島地区設計 水文調査	・用地推進: 永平寺東IC~上志比IC間(用地国債再取得) 福井北JCT~松岡IC間(用地国債再取得) 電柱移設補償 ・工事推進: 長尾川橋上部工事(L=43m) 土井川橋上部工事(L=78m) 木瓜川橋上部工事(L=48m) トンネル設備(電気・機械)工事(L=2,583m) 標識設置工事(L=7,800m) IC部(大野IC・勝山IC)融雪設備工事、 東遅羽口~中津川地区改良工事(L=3,600m) 杉俣~中津川地区舗装工事(L=7,800m) 大畑高架橋上部工事(L=90m) 谷口高架橋上部工事(L=171m) 光明寺1号橋上部工事(L=106m) 光明寺2号橋下部工事(L=65m) 光明寺2号橋上部工事(L=65m) 轟1号橋上部工事(L=46.5m) 谷口地区改良工事(L=150m) <轟5号橋上部工事(L=20m)> <浅見1号橋下部工事(L=23m)> <谷口~浅見地区改良工事(L=2,850m)> 松岡高架橋鋼上部工事(L=219m) 吉野塚地区地下道設置工事(L=45m) 松岡高架橋PC上部工事(L=720m) 吉野塚~吉野地区改良工事(L=700m) ・調査推進: 轟地区調査設計、水文観測調査	供用必要額 78~121億円程度	用地進捗率約97% 事業進捗率約75% 平成24年度 勝山IC~大野IC L=7.8km 暫定2車線供用予定(2/4) 平成26年度 福井北JCT~松岡IC L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4) 平成28年度以降 永平寺東IC ~上志比IC L=5.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	523	200	52	・調査推進: 幅杭設置、地籍調査、 九頭竜川橋他1橋橋梁設計、 水文観測調査 機能補償物件調査	・用地推進: <勝原地区(A=2,000m2)> ・調査推進: <下唯野~貝皿地区調査設計> <水文観測調査、物件調査>	-~2億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約1% 平成28年度以降 大野東IC~和泉IC L=14.0km 完成2車線供用予定(2/2)

平成24年度 福井県における事業計画(H24年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	平成24年度年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	971	285	・用地推進:ケーブル移設補償 ・工事推進:足田トンネル工事(L=63m) ・調査推進:足田地区地元設計協議	・工事推進:足田トンネル工事(L=63m) ・調査推進:足田地区調査設計	供用必要額 9~11億円程度	用地進捗率約2.6% 事業進捗率約4.1% 平成26年度 敦賀市足田 L=0.5km 完成2車線供用予定(2/2) 平成28年度以降 敦賀市足田~駄口 L=4.0km 完成2車線供用予定(2/2)
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	100	29	・用地推進:田代地区 ・工事推進:田代地区工用道路工事(L=30m) ・調査推進:田代地区地元設計協議	・工事推進:<冠山第2トンネル坑口工事(L=40m)> <田代地区改良工事(L=250m)> ・調査推進:<水文観測調査> <田代地区調査設計>	- ~ 2億円程度	用地進捗率約9.5% 事業進捗率約8% 平成28年度以降 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ~今立郡池田町田代 L=7.8km 完成2車線供用予定(2/2)
国道158号	大野油坂道路 (和泉・油坂区間)	L=15.5km	595	-	-	-	平成24年度新規事業化予定箇所		
計				11,213	2,978				残事業費:約1,856億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度 福井県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道8号	8号防災	L=7.4km	165	10	3	・調査推進:具谷地区工用道路設計	・調査推進:<具谷地区幅杭設置(L=1,600m)>	0.9~2億円程度	用地進捗率約65% 事業進捗率約65% 平成28年度以降 南条郡南越前町具谷 L=1.6km 完成2車線供用予定(2/2)
国道27号	福井27号環境対策	L=72.3km	210	154	45	・用地推進:電柱移設補償 ・工事推進:気山地区改良工事(L=350m) ・調査推進:気山地区標識設計、交差点設計	・用地推進:地下埋設物移設補償 ・工事推進:気山地区改良工事(L=400m) ・調査推進:気山地区調査設計		事業進捗率約5% 平成26年度 三方上中郡若狭町気山 L=0.6km 完成2車線供用予定(2/2)
計				164	48				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度 福井県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道8号	福井8号交差点改良等	—	—	135	45			
	┌ 春日野地区歩道整備	—	—	54		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	└ 赤崎地区視距改良	—	—	81		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
国道27号	福井27号交差点改良等	—	—	696	232			
	┌ 金山地区歩道整備	—	—	108		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—	平成23年度完成
	┌ 木崎地区歩道整備	—	—	396		・調査設計 ・用地買収 ・工事	4~5億円程度	平成24年度完成予定
	┌ 宮崎地区交差点改良	—	—	63		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	┌ 倉見地区自歩道整備	—	—	45		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	┌ 尾内地区歩道整備	—	—	57		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	└ 河原市・郷市地区歩道整備	—	—	27		・調査設計		平成27年度完成予定
合 計		—		831	277			

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 福井県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道8号	-	-	84	42	区画線、道路標識、防護柵	区画線、情報提供機器(道の駅情報化)、道路標識、防護柵	0.1~2億円程度	
国道27号	-	-	56	28	区画線、道路標識	区画線、情報提供機器(道の駅情報化)		
国道158号	-	-	6	3	区画線	区画線		
国道161号	-	-	6	3	区画線	区画線		
合計		-	152	76				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度 福井県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	福井8号電線共同溝	L=1.1km	5	82	39	本体工事推進及び支障物件移設	本体工事推進及び支障物件移設	1~2億円	平成25年度供用予定
	敦賀曙電線共同溝			82					
合 計				82	39				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。