



国近整企画第 61 号

平成 23 年 12 月 9 日

京都府知事

山田 啓二 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（京都府関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成 24 年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、貴府関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係
(公 園) 建政部 都市整備課 公園・古都係
(港 湾) 港湾空港部 港湾計画課 事業第一係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る京都府事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額(注)			
河川事業			9,215.7	3,078.9			
河川改修費			9,173.9	3,058.0			
一般河川改修事業費			3,430.9	1,143.6			
淀川中下流	直轄管理区間 L=53.1km	淀川水系 3,537	626.0	208.7	隠元地区:旧橋撤去1橋(H23完成予定) 塔の島地区:河道掘削16千m3、低水護岸670m 等	塔の島地区:河道掘削、護岸、橋梁補強(H27完成予定) 向島地区:堤防強化(H28以降完成予定) 等	4.4~6.7
桂川	直轄管理区間 L=33.6km		1,771.0	590.3	大下津地区:築堤250m、用地取得0.2ha 納所地区他:河道掘削250千m3 等	大下津地区:築堤、用地取得(H28以降完成予定) 納所地区他:河道掘削(H28以降完成予定) 等	-~22
瀬田川	直轄管理区間 L=7.5km		42.9	14.3	黒津地区:河道掘削19千m3等	黒津地区:河道掘削(H28以降完成予定)等	-~0.7
木津川下流	直轄管理区間 L=37.0km		391.0	130.3	寺田地区:堤防強化300m(H23完成予定) 上津屋地区:堤防強化400m(H23完成予定) 等	城陽、木津、祝園地区:堤防強化(H28以降完成予定) 八幡地区:緊急用河川敷道路(H24完成予定) 等	4.7~5.2
由良川	直轄管理区間 L=56.4km	592	600.0	200.0	勸使地区:築堤300m、護岸460m 安井地区:築堤250m、護岸250m(H23完成予定) 私市地区:用地取得7.7ha 観音寺地区:築堤520m 等	勸使地区:護岸(H24完成予定) 私市地区:用地国債償還(H28以降完成予定) 戸田地区:補償(H28以降完成予定) 等	5.6~7.0
土地利用一体型水防事業費			5,743.0	1,914.3			
由良川	直轄管理区間 L=56.4km	592	5,743.0	1,914.3	河守地区:築堤140m、樋門1基、橋梁架替1橋、用地取得0.6ha、補償1式 北有路地区:築堤200m、用地取得0.07ha、用地国債償還1式、橋梁架替1橋、補償1式 水間地区:築堤420m、用地取得0.03ha 志高地区:地盤改良1式、用地取得0.1ha、用地国債償還1式、補償1式 南有路地区:築堤100m、用地取得0.4ha、用地国債償還1式、樋門3基、補償1式 千原・尾藤地区:築堤200m、樋門1基、橋梁架替1橋、堤脚水路100m、用地取得0.03ha、補償1式 公庄地区:築堤430m、堤脚水路340m、用地取得0.05ha、用地国債償還1式、補償1式 大川地区:築堤460m、用地取得0.24ha、用地国債償還1式、河川付替1式、補償1式 上東地区:築堤350m、樋門1基、堤脚水路500m、用地取得0.6ha、用地国債償還1式、補償1式 桑飼下地区:補償1式 二箇地区:補償1式 三河地区:補償1式 久田美地区:補償1式 地頭地区:補償1式 高津江地区:補償1式 等	水間地区:築堤、用地取得 大川地区:築堤、河川付替、橋梁架替、樋門、用地取得、用地国債償還、補償 上東地区:築堤、用地取得、用地国債償還、補償 久田美地区:補償 志高地区:築堤、用地取得、補償 桑飼下地区:補償 地頭地区:補償 高津江地区:補償 二箇地区:補償 三河地区:補償 北有路地区:築堤、橋梁架替、用地取得、補償 南有路地区:樋門、用地取得、補償 河守地区:築堤、樋門、用地取得、補償 千原・尾藤地区:築堤、用地取得、補償 公庄地区:築堤、用地取得、補償 等 (H26完成予定)	8.4~57
河川工作物関連応急対策事業費			0.0	0.0			
木津川下流	直轄管理区間 L=37.0km 樋門・樋管改善等	0.3	0.0	0.0		岡崎樋門転落防止柵設置等(H24完成予定)	-~0.3
総合水系環境整備事業費			41.8	20.9			
淀川水系	淀川自然再生1式 木津川上流水辺整備1式	淀川水系 525	41.8	20.9	桂川1号井堰魚道改良 南山城村地区かわまちづくり整備(H23完成予定)	桂川3号井堰魚道改良(H28以降完成予定)	-~0.3
ダム事業			825.1	247.5			
多目的ダム建設事業費			441.7	132.5			
淀川天ヶ瀬ダム再開発	トンネル式放流設備(L=600m) 市道白虹橋付替他	430	441.7	132.5	本体関連工事、工事用道路(364m)、市道付替工事(1橋)等	別添資料参照	
河川総合開発事業費			144.8	43.5			
淀川大戸川ダム	大戸川ダム(H=67.5m、L=200m) 県道大津信楽線付替他	1,080	144.8	43.5	県道付替工事(2橋)、現場維持管理、水理水文調査等	別添資料参照	
電気事業者等工事費負担金還付金			238.6	71.6			
淀川大戸川ダム			238.6	71.6	電気事業者等工事費負担金還付金	別添資料参照	

平成24年度概算要求河川関係予算に係る京都府事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額(注)			
砂防事業			123.7	41.2			
砂防事業費			123.7	41.2			
瀬田川	流域面積 A=256.7km ²	14	45.8	15.3	西出砂防堰堤、南郷谷砂防堰堤、伝導谷砂防堰堤、用地取得 0.23ha	南郷谷砂防堰堤(H24完成予定)、伝導谷砂防堰堤(H25完成予定) 等	- - 0.5
木津川	流域面積 A=705.6km ²	16	77.8	25.9	谷出砂防堰堤群、太良路川砂防堰堤群、砂防堰堤設計、用地取 得1.0ha 等	谷出砂防堰堤群(H24完成予定)、太良路川砂防堰堤群(H25完成予 定)、砂防堰堤設計等	0.2 - 0.9
合 計			10,164.5	3,367.6			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費については、現計画に基づいて記載しています。(検証の結果を踏まえ、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定)

ダム建設事業について

平成23年9月末に行った平成24年度の概算要求においては、検証対象とした事業において、現在、検証の検討が進められているなど、検証に関する流動的な要素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の考え方に基づいて要求をしております。

このように、仮置きを前提とした概算要求であることから、現時点では、昨年同様、個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。

なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比0.79程度を見込んでおります。

また、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点において、判断されるものと考えております。

【平成24年度におけるダム建設事業の要求の考え方】

○検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、可能な限り計画的に事業を進捗させる。

○検証対象としたダム事業については、引き続き「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、今後の個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。
ただし、既に検証の結論を得た事業については、その結論に沿って適切に対応する。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 京都府

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道9号	福知山道路	L=5.8km	660	410	137	<ul style="list-style-type: none"> 工事推進: 福知山大橋下部補強工事(L=130m) 福知山大橋上部工事(L=22m) 野家西地区改良工事(L=300m) 調査推進: 堀地区調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> 工事推進: 土師歩道橋工事(L=68m) 宮ノ下橋上部工事(L=19m) 堀地区改良工事(L=280m) 堀高架橋上部工事(L=193m) 調査推進: 堀地区調査設計 	供用必要額 5~6億円程度	用地進捗率約8.9% 事業進捗率約7.1% 平成25年度 福知山市長田野 ~同市東堀 L=1.1km 完成4車線供用予定(4/4) 平成26年度 福知山市東堀~同市岡 L=1.3km 完成4車線供用予定(4/4) 平成28年度以降 福知山市北羽合 ~同市新庄 L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4)
国道27号	西舞鶴道路	L=4.9km	245	50	17	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 西舞鶴地区調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: <万願寺地区地質調査> 	-~1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約1% 平成28年度以降 舞鶴市上安 ~同市京田 L=4.9km 完成4車線供用予定(4/4)
国道163号	精華拡幅	L=4.6km	224	10	3	<ul style="list-style-type: none"> 用地推進: 乾谷地区 工事推進: 取得用地管理工事 調査推進: 柘榴地区~山田地区調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> 用地推進: <乾谷地区(A=9,000m2)> 調査推進: <柘榴地区~山田地区調査設計> 工事推進: <取得用地管理工事> 	-~3億円程度	用地進捗率約1.6% 事業進捗率約6% 平成28年度以降 相楽郡精華町柘榴 ~木津川市相楽 L=4.6km 完成4車線供用予定(4/4)
国道478号	京都第二外環状道路	L=15.7km	4,269	9,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> 用地推進: 調子地区~奥海印寺地区 (用地国債再取得) 工事推進: 長岡高架橋上部工事(L=1,400m) 調査推進: 調子地区~奥海印寺地区調査設計 文化財調査 	<ul style="list-style-type: none"> 用地推進: 調子地区~奥海印寺地区(用地国債再取得) 調査推進: 調子地区~奥海印寺地区調査設計 埋蔵文化財調査 工事推進: 長岡高架橋上部工事(L=1,400m) 	供用必要額 5.9億~6.7億円程度	用地進捗率約9.9% 事業進捗率約8.7% 平成24年度 大山崎JCT・IC~大枝IC L=9.8km 完成4車線供用予定(4/4)
国道478号	丹波綾部道路	L=29.2km	2,146	4,550	1,517	<ul style="list-style-type: none"> 用地推進: 市森~和田地区(用地国債再取得) 井脇~広野地区(用地国債再取得) 工事推進: 丹波トンネル工事(L=670m) 瑞穂IC改良工事、 才原高架橋上部工事(L=100m) 須知川橋下部工事(N=3基) 瑞穂トンネル工事(L=2,895m) 由良川橋工事(L=713m) 曾谷川橋下部工事 井脇~広野改良工事 埋蔵文化財調査 調査推進: 丹波地区道路調査設計 埋蔵文化財調査 	<ul style="list-style-type: none"> 用地推進: 市森~和田地区(用地国債再取得) 井脇~広野地区(用地国債再取得) 須知~大藤地区(A=15,950m2) 工事推進: 市森~広野地区改良工事(L=5,590m) 須知川橋下部工事(N=5基) 須知第二トンネル工事(L=380m) 松山高架橋上部工事(L=371m) 大朴川橋上部工事(L=186m) 瀧谷高架橋工事(L=421m) 出合トンネル工事(L=760m) 前谷川橋下部工事(N=4基) 高屋川橋工事(L=362m) 瑞穂トンネル工事(L=2,895m) 峠谷橋工事(L=136m) 大藤高架橋工事(L=140m) 大藤川橋工事(L=503m) 広野高架橋工事(L=86m) 由良川橋工事(L=713m) 曾根~森地区改良工事(L=1,100m) 曾根川橋下部工事(N=1基) 調査推進: 京丹波地区調査設計 	供用必要額 1.44~1.61億円程度	用地進捗率約9.5% 事業進捗率約3.8% 平成26年度 京丹波わちIC~丹波IC L=18.9km 暫定2車線供用予定(2/4)

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 京都府

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道163号	木津東バイパス	L=0.6km	15	50	17	・調査推進:木津天神山~木津馬場南	・調査推進:<木津地区調査設計> <木津地区用地測量>	- ~ 1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約3% 平成28年度以降 木津川市木津天神山 ~同市木津馬場南 L=0.6km 完成2車線供用予定(2/2)
計				14,070	4,690				残事業費:約2,075億円

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。

(注) H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 京都府

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道9号	夜久野改良	L=0.8km	25	50	17	・調査推進:井田地区調査設計	・調査推進:<井田地区調査設計>	- ~ 4億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約2% 平成28年度以降 福知山市夜久野町井田 L=0.8km 完成2車線供用予定(2/2)
国道24号	城陽IC関連寺田地区改良	-	70	50	17	・調査推進:寺田地区調査設計	・用地推進:<寺田地区(A=9,000m2)> ・調査推進:<寺田地区調査設計> <寺田地区用地測量>		用地進捗率0% 事業進捗率約1% 平成28年度以降 城陽市寺田 完了予定
計				100	33				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 京都府

交通安全事業(種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道9号	京都9号交差点改良等	-	-	1,059	353			
	加塚交差点改良	-	-	189	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事		平成24年度完成予定
	亀岡市大井地区歩道整備	-	-	6	・調査設計	・工事		平成24年度完成予定
	亀岡市大井町並河地区歩道整備	-	-	42	・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	南丹市園部町本町地区歩道整備	-	-	144	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収		平成27年度*完成予定 *予算額に応じて完成が遅れる場合がある。 電線共同溝整備含む
	南丹市園部町上木崎地区歩道整備	-	-	12	・調査設計	・調査設計		平成28年度以降完成予定
	豊田地区自歩道整備	-	-	138	・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	15~21億円程度	平成24年度完成予定
	菟原下地区自歩道整備	-	-	168	・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	岩崎~多保市地区自歩道整備	-	-	66	・工事	・工事		平成24年度完成予定
	野花地区自歩道整備	-	-	66	・工事	・工事		平成24年度完成予定
	下小田地区自歩道整備	-	-	117	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
	日置地区自歩道整備	-	-	102	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
	井田地区自歩道整備	-	-	3	・調査設計	・調査設計		平成28年度以降完成予定
	立原地区歩道整備	-	-	6	・調査設計	・用地買収		平成25年度完成予定

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 京都府

交通安全事業(種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道24号	京都24号交差点改良等	-	-	1,113	371			
	山城町北河原地区歩道整備	-	-	27		・調査設計 ・用地買収		平成28年度以降完成予定
	木津池田歩道整備	-	-	438		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	多賀地区交差点改良	-	-	165		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	一般国道24号金尾交差点改良	-	-	468		・調査設計 ・用地買収 ・<工事>		平成26年度完成予定
	大川原交差点改良	-	-	15		・調査設計		平成24年度完成予定
国道27号	京都27号交差点改良等	-	-	741	247			
	鹿原～小倉地区自歩道整備	-	-	120		・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	大角交差点改良	-	-	216		・用地買収		平成24年度完成予定
	下八田陸橋下交差点改良	-	-	45		・用地買収		平成24年度完成予定
	下八田地区自歩道整備	-	-	162		・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	味方地区自歩道整備	-	-	138		・工事		平成23年度完成
	平林～戸奈瀬地区自歩道整備	-	-	60		・調査設計		平成28年度以降完成予定
国道171号	京都171号交差点改良等	-	-	60	20			
	国道五条本交差点改良	-	-	60		・調査設計		平成27年度*完成予定 *予算額に応じて完成が遅れる場合がある。
合計				2,973	991			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 平成24年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 京都府

交通安全事業(種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道1号	-	-	-	-	-	区画線、道路標識	1~2億円程度	
国道9号	-	-	50	25	区画線、情報収集機器(ITV)、道路標識	区画線、情報提供機器(道の駅情報化)、道路標識		
国道24号	-	-	8	4	区画線、道路標識	区画線、情報提供機器(情報提供板)、道路標識、防護柵		
国道27号	-	-	42	21	区画線、情報収集機器(ITV)	区画線、情報提供機器(情報提供板、道の駅情報化)		
国道171号	-	-	-	-	-	防護柵		
合計			100	50				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 京都府

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道24号	京都24号電線共同溝			33	17			2~3億円程度	平成24年度 L=460m部分供用予定
	{ 木津電線共同溝	L=1.6km	6	33		本体工事推進	本体工事推進及び支障物件移設		
国道171号	京都171号電線共同溝			252	126			2~3億円程度	平成24年度供用予定
	{ 森本電線共同溝	L=1.2km	11	191		本体工事推進及び支障物件移設	本体工事推進		
	{ 鶏冠井電線共同溝	L=1.0km	8	61		本体工事推進	本体工事推進		平成24年度供用予定
合計				285	143				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 京都府における事業計画(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園整備費								
淀川河川公園	計画面積 962ha 供用面積 235ha	418	95	32	【工事】 ・「背割堤地区」水洗トイレ用下水管布設 ・「背割堤地区」遊歩道の再整備 1.4km ・「大山崎地区」移動式トイレ更新 1基 【設計】 ・三川合流域SC基本設計(建築) ・地区別整備計画基本設計 等	【工事】 ・「背割堤地区」水洗トイレ整備 1式 ・「背割堤地区」入口部改修 A=1,000㎡ ・「大山崎地区」移動式トイレ更新 1基 【設計】 ・三川合流域SC実施設計(建築) ・地域協議会運営支援 等	0.1 ~ 1.3	平成28年度以降 完成予定

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成24年度概算要求 京都府における事業計画(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成23年度当初 (百万円)		平成23年度事業内容	平成24年度予定事業内容(注)	平成24年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
舞鶴港	舞鶴港前島地区複合一貫輸送 ターミナル改良事業	48	482	217	岸壁(-9m)(改良)、航路・泊地 (-9m)	航路・泊地(-9m)、泊地(-9m)	- ~ 13億円程度	H27年度完成予定
	舞鶴港和田地区国際物流ターミナル 整備事業	444	24	11	道路	道路	- ~ 5億円程度	H28年度以降完成予定
計		492	506	228				

(注)H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。