

平成 2 1 年度

一庫ダム湖活用環境整備事業  
【事後評価（案）】

平成 2 2 年 3 月

近畿地方整備局

# 平成 21 年度 一庫ダム湖活用環境整備事業【事後評価(案)】

## 目 次

1.	費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 .....	1
2.	事業の効果の発現状況 .....	4
3.	事業実施による環境の変化 .....	10
4.	社会経済情勢の変化 .....	11
5.	今後の事業評価の必要性 .....	15
6.	改善措置の必要性 .....	16
7.	同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 .....	17