

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 会議報告

平成 28 年 10 月 27 日
丹生ダム建設事業の中止に伴う
地域整備協議会

本協議会における決定事項は以下のとおり。

①今後の進め方について、意見書に基づく個別の要望を聴き取り、今年度内に「地域振興にかかる事業の実施計画」の作成を目指す。また、来年度以降については、実施箇所の進捗よく状況や当該年度の実施内容等について確認を行う。

②県道中河内木之本線の道路整備および高時川の河川整備については、先行して着手するための検討を行う。