

5. 今後の進め方について

令和2年度

- 淀川流域治水協議会、分会の設立
 - 淀川流域治水プロジェクト策定・公表
-

令和3年度

- 淀川流域治水プロジェクトの推進
- 淀川流域治水プロジェクト、構成機関の拡充

→1月～2月 各分会

流域治水グリーンインフラ(案)の策定

※分会開催までに、各分会事務局を通じ、各機関の
取組事例を収集したものを整理し、分会で議論予定。
各機関の令和3年度の取り組み状況、実施事例の共有

3月

淀川流域治水協議会

各分会の取り組み状況の報告、共有

流域治水グリーンインフラの策定・公表

流域治水プロジェクトの更新、進捗状況の確認