

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 7日
契約業者名	(株) 仁木総合建設
契約業者の住所	京都府京都市伏見区淀本町206-16
工事の名称	奥山森堰堤工事
工事場所	兵庫県神戸市東灘区本山町森地先 ~ 兵庫県芦屋市奥山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、(自) 兵庫県神戸市東灘区本山町森地先 (至) 兵庫県芦屋市奥山地先において、新設堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 4年 9月30日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	459,448,000円 (税込み)
変更金額	+ 34,518,000円 (税込み)
変更後の契約金額	493,966,000円 (税込み)
変更理由	降雨により被災があり、斜面对策工を追加したことによる変更。