

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月15日
契約業者名	但南建設(株)
契約業者の住所	兵庫県朝来市山東町滝田148-1
工事の名称	禅昌寺第三堰堤工事
工事場所	兵庫県神戸市長田区高取山町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、兵庫県神戸市長田区高取山町地先において、堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 5年 1月19日
工 期 (至)	令和 7年 8月31日
変更前の契約金額	368,115,000円(税込み)
変更金額	+ 17,479,000円(税込み)
変更後の契約金額	385,594,000円(税込み)
変更理由	斜面崩落に伴う斜面对策及び本堤間詰コンクリートの数量増と本堤コンクリートの数量減