

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 1 8 日
契 約 業 者 名	但南建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県朝来市山東町滝田 1 4 8 - 1
工 事 の 名 称	禅昌寺第三堰堤工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市長田区高取山町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、兵庫県神戸市長田区高取山町地先において、堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 0 , 9 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 1 , 7 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく変更