

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 木島組
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県西宮市生瀬町 2 - 2 4 - 2 1
工 事 の 名 称	再度西堰堤工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市中央区神戸港地方再度谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、兵庫県神戸市中央区神戸港地方再度谷地先において、新規堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 2 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 5 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査による数量の増減