

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 仁木総合建設
契 約 業 者 の 住 所	京都府京都市伏見区淀本町 2 0 6 - 1 6
工 事 の 名 称	奥山森堰堤工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市東灘区本山町森地先 ～ 兵庫県芦屋市奥山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、(自) 兵庫県神戸市東灘区本山町森地先 (至) 兵庫県芦屋市奥山地先において、新設堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 4 年 9 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 0 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 5 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 7 , 7 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく変更