

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 木島組
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県西宮市生瀬町 2 - 2 4 - 2 1
工 事 の 名 称	再度西堰堤工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市中央区神戸港地方再度谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、兵庫県神戸市中央区神戸港地方再度谷地先において、新規堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 5, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9, 3 9 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 5, 3 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく変更