

令和6年度 第2回 滋賀県渋滞対策協議会

主要渋滞箇所における対策進捗状況

令和7年3月14日(金)

1. 主要渋滞箇所における対策進捗状況について

- 対策実施中箇所の内、高宮町、築瀬・築瀬北、西横関、大江四丁目、友定町、打出浜の各交差点について、引き続き施工に向けた調整を実施中。
- 今年度のピンポイント対策検討箇所である野路町交差点については、対策実施に向けて交通管理者等との調整を進める。

■対策実施中箇所

※令和6年度第1回渋滞協からの更新箇所を赤字

交差点名	地域	主方向	主な渋滞要因・課題	対策	現状
高宮町	彦根市	国道8号	・路面標示の経年劣化、片側歩道(国道8号)	・路面標示の見直し(国道8号)	・用地買収、調査設計を実施
築瀬・築瀬北	東近江市	国道8号	・交差点間における車両の輻輳(国道8号)	・交差点間の右折レーン延伸(国道8号)	・工事を実施中
西横関	竜王町	国道8号	・右折待ち車両による後続直進車両の阻害(国道8号、国道477号)	・右折レーンを延伸(国道8号)、右折レーンを設置(国道477号)	・用地買収、調査設計を実施
大江四丁目	大津市	国道1号	・上り坂における発進遅れ(県道26号)	・停止線の前出し(県道26号)	・ 工事を実施中
友定町	近江八幡市	国道8号	・右折滞留長不足(国道8号) ・交差点全体の交通容量不足 ・車線構造に伴う彷徨い交通の発生(県道26号)	・右折レーン延伸(国道8号) ・直左レーンの停止線前出し(国道421号) ・ゼブラ導流帯・矢羽根の設置(県道26号)	・ 工事完了
打出浜	大津市	大津草津線	・交差点全体の交通容量不足	・停止線の前出し(大津草津線)	・ 工事を実施中


■今年度ピンポイント対策検討箇所

交差点名	地域	主方向	主な渋滞要因・課題	対策(案)	現状
野路町	草津市	国道1号	・右折待機位置より手前での滞留	・交差点内における右折導流帯の整備	・対策検討

2. ピンポイント対策検討箇所【草津市 野路町交差点】

- 右折車両が交差点内で滞留する際、導流帯が不十分であり手前で停止している事象が見受けられる。
- 上記課題に対応するため、交差点内の右折導流帯の整備を実施予定。

≪位置図≫



≪交通状況≫



≪広域図≫




≪主要渋滞箇所の選定理由≫

選定理由

各府県別交差点渋滞損失時間ワースト50位以内、かつ一方方向で平日昼間12時間の平均旅行速度20km/h以下

≪説明図≫



≪対策後≫

