

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和7年7月


TOPICS 1

野洲栗東バイパス七間場高架橋P27橋脚他工事、
野洲栗東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事

R7.7月 撮影

P31橋脚及びON/OFFランプ橋台の杭工事が完了しました。

引き続き、P31橋脚及びON/OFFランプ橋台の
躯体工事を進めます。



TOPICS 2

**野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、
野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事**

R7.7月 撮影

至 野洲市

ボックスカルバート工が完了しました。

引き続き、本線の補強土壁の工事を進めます。



TOPICS 3

野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、
野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事、
野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事

R7.7月 撮影

引き続き、本線の補強土壁の工事を進めます。

至 葛津市



TOPICS 4

野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事、
野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事

R7.7月 撮影


引き続き、名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を進めます。

工 車庫市

引き続き、本線の補強の工事を進めます。

通行経路の切替が完了しました。

至 野洲市

[illegible]