

単 価 合 意 書

令和 8 年 8 月 3 日に契約した R 8 紀の川慈尊院地区下流掘削工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 8 月 17 日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁 1 6 番

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長

小谷 哲也

受注者 住所 和歌山県有田郡有田川町水尻 6 6 1 番地

株式会社有新建設

氏名 代表取締役 土居 正典

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		104,113,952	
河川土工						
		式	1		19,472,522	
掘削工(ICT)						
		m3	16,900		19,472,522	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		4,542,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		13,439,560	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		1,490,242	
土質改良工						
		式	1		84,641,430	
粒径処理工						
		式	1		36,598,200	
粒径処理	自走式スクリーン 礫質土 径100mmを超える					
		m3	16,850	2,172	36,598,200	
残土処理工						
		式	1		48,043,230	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		3,633,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		41,189,720	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		1,722,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,347,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		149,906	
直接工事費						
		式	1		104,113,952	
共通仮設費						
		式	1		8,821,856	
共通仮設費						
		式	1		1,346,340	
技術管理費						
		式	1		545,099	
システム初期費(ICT)						
		式	1		545,099	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		801,241	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		7,475,516	
純工事費						
		式	1		112,935,808	
現場管理費						
		式	1		27,581,292	
工事原価						
		式	1		140,517,100	
一般管理費等						
		式	1		24,452,900	
工事価格						
		式	1		164,970,000	
消費税相当額						
		式	1		16,497,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		181,467,000	