

現場の進捗状況（1月～4月）

● 1月中旬頃

一の井堰上流側



一の井堰下流側



● 2月上旬頃



● 4月現在



皆さまのご理解とご協力をいただき、おかげさまで、可動式止水壁を据える基礎部分、鋼製ユニット（仮護岸）の設置、上流端部での止水を担うスイングゲート（陸閘）の設置を終えることができました。

工事期間中は大変、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしました。

引続き「嵐山左岸溢水対策」の早期完成を目指して関係者一同、安全第一で作業を行いますので、皆様のご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。