

公園整備等の進捗状況

令和6年10月

淀川河川事務所

1. 公園整備事業の進捗状況


淀川河川公園の概要

- 淀川河川公園は淀川河口部（大阪府）から桂川、宇治川、木津川が合流する三川合流部（京都府）までの延長約37kmの兩岸の河川敷に位置し、都市公園法に基づく、一つの都府県を越える広域の見地から設置された国営公園である。

事業の概要

位 置	【大阪府】大阪市、守口市、寝屋川市、枚方市、摂津市、高槻市、島本町 【京都府】八幡市、大山崎町
計画面積	1,216ha
供用面積	248.7ha(令和5年度)
種 別	都市公園法第2条第1項第2号イの規定に基づく国営公園
年間利用者数	約477万人(令和5年度)
全体事業費	418億円
事業化	昭和47年度
基本計画	平成20年8月改定
都市計画決定	昭和51年度
工事着手	昭和47年度
事業進捗率	67.7%(令和5年度末、事業費ベース)
用地取得面積率	48%(令和5年度末)


位置図



1. 公園整備事業の進捗状況

淀川河川公園の利用者数と供用面積の推移

- 淀川河川公園の供用面積は昭和48年の開園以来、令和5年度末時点で248.7haが開園。
- 入園者数も昭和48年の開園より年々増加し、平成20年代後半には600万人/年を超える年もあった。令和に入って以降コロナ禍の影響により減少したが、近年は約500万人/年程度を推移している。供用開始からの累計は約1億9千万人以上（令和5年度末）となっている。



1. 公園整備事業の進捗状況

公園整備事業の目的・方針

- 過密化した近畿圏の都市部において、淀川の広大な河川敷と豊かな自然環境を活用し、広域的なレクリエーション需要の増大に対応していく。
- 淀川河川公園基本計画（平成20年度改訂）に基づき、淀川の自然環境や淀川の人と関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指す。

貴重な自然環境の保全・歴史文化の体感



水辺の体験学習



歴史散策ツアー

健康づくりプログラムなどを通じた 地域活性化とコミュニティ形成への寄与



ふれあいマラソン



背割堤チャリサイ

淀川を満喫する緑の空間演出とその利活用



背割堤の桜並木



水辺の利活用

快適性と安全性を目指した 質の高いサービス提供



施設点検



危険木の除去

事業の進捗状況

凡 例

- 計画面積(1,216ha)
- 供用区域(248.7ha)
- サービスセンター・レストセンター

④背割堤地区(京都府)

2.2 整備予定箇所



整備予定

平成9年度開園（開園面積28.8ha）

令和5年度部分開園(開園面積7.5ha)

平成元年度開園（開園面積11.1ha）

1. 公園整備事業の進捗状況

事業の進捗状況

○ 令和3年度に大山崎地区を追加開園、令和5年12月に御幸橋野草地区を部分開園し、78地区のうち41地区・約248.7haを開園


供用済の公園(41地区／78地区)

No	地区名称	開園年度 (供用開始)	整備 計画
1	海老江	S55	-
2	大淀野草	S52	-
3	中津浜道野草		
4	中津自然		
5	長柄	S61	-
6	長柄河畔	H23	-
7	毛馬	S51	-
8	赤川	S57	-
9	赤川野草		
10	城北自然		
11	城北河畔	H4	-
12	大宮野草		
13	太子橋	S51	-
14	外島	S48	R3.3
15	守口河畔(守口)	S62	R3.3
16	八雲野草	S49	H25.3
17	八雲河畔		
18	八雲	S48	H25.3
19	庭窪野草		
20	庭窪河畔	H10	H25.3
21	大日	H5	-
22	佐太西	S53	-
23	佐太西河畔		
24	仁和寺野草	S54	-
25	点野野草	S53	H25.3
26	太間	S48	H25.3

No	地区名称	開園年度 (供用開始)	整備 計画
27	太間河畔		
28	木屋元	S49	-
29	出口野草	S59	-
30	出口	S49	-
31	出口河畔	H4	-
32	伊加賀野草	S54	-
33	三矢	S57	H25.3
34	三矢河畔		
35	枚方	H9	H25.3
36	磯島野草		
37	磯島		
38	磯島河畔		
39	牧野野草		
40	牧野北河畔		
41	牧野北		
42	樟葉野草		
43	樟葉自然		
44	御幸橋野草	R5	H29.11
45	背割堤	R1	H23.11
46	川北		
47	花川南野草		
48	新北野		
49	十三野草	S52	H25.3
50	西中島	S53	H25.3
51	柴島		
52	柴島野草		

No	地区名称	開園年度 (供用開始)	整備 計画
53	淡路野草		
54	豊里自然		
55	豊里野草		
56	豊里	S50	-
57	大道		
58	一津屋野草	S52	-
59	一津屋河畔	H12	-
60	鳥飼西	S50	-
61	鳥飼野草	S54	-
62	鳥飼下	H12	H23.12
63	鳥飼上	S52	R3.9
64	柱本野草		
65	三島江	S50	-
66	三島江野草	H23	-
67	芥川自然		
68	番田野草		
69	大塚	S50	H24.2
70	大塚野草		
71	鶴殿自然		
72	上牧野草		
73	上牧		
74	高浜野草		
75	島本	S51	H23.11
76	大山崎自然		
77	大山崎景観保全		
78	大山崎	S61	H31.2

開園済み	41地区
うち、 整備計画 策定済み	18地区

 : 未開園地区

2. 地域協議会の進捗状況

淀川河川公園地域協議会

- 計画段階から市民参加による検討の場を設置し、多様な主体の参加と連携を図っている。
- 全体協議会は平成25年3月以降、計5回（非公開含む）実施している。

淀川河川公園地域協議会

- ・淀川河川公園基本計画(平成20年度改定)に基づき、多様な主体の参加と連携を図るため、利用団体、地域住民、自治体、学識経験者が参加する地域協議会(計4ブロック)を設置。
- ・地区毎の特性に応じた計画の検討や整備及び管理運営を行うための協議を行うとともに、多様な主体との連携を図っていく。

全体協議会（平成25年3月1日設立）

基本計画の観点から、ゾーニング計画などの実現に向けた整備及び管理運営が適切に行われているか等の点検を行う。

基本計画との整合を点検



代表者が出席

地域協議会

中流右岸地域協議会

（対象地域）

大阪府高槻市・摂津市域

（平成22年3月5日設立）

上流域地域協議会

（対象地域）

京都府八幡市・大山崎町・
大阪府島本町域

（平成22年3月10日設立）

下流域地域協議会

（対象地域）

大阪府守口市域（庭窪河畔・八雲・
八雲野草・守口・外島地区）
・大阪市域

（平成23年3月2日設立）

中流左岸地域協議会

（対象地域）

大阪府枚方市・寝屋川市・
守口市域（大日・佐太西地区）

（平成23年2月21日設立）



地域協議会開催状況

2. 地域協議会の進捗状況

上流域地域協議会の経緯

- 平成22年3月以降、13回実施
- 平成23年度に島本地区、背割堤地区、平成25年度以降、御幸橋野草地区、大山崎地区の事業を展開
- 令和4年度に、御幸橋野草地区、背割堤地区の整備内容について協議を実施

年度	開催日	主要議題
H21年度	H22.3.10	・上流域地域協議会の設置
H22年度	H22.10.8	・上流域地区会議の進め方
	H22.12.22	・上流域地区会議メンバーの選定方法
H23年度	H23.7.22	・島本地区公園整備計画
	H23.11.24	・背割堤地区公園整備計画
H24年度	H25.1.18	・河川公園における多目的な利用の促進の取り組み
H25年度	H25.8.6	・御幸橋野草地区(仮称)の整備計画
	H26.2.20	・御幸橋野草地区(仮称)の整備の考え方
H26年度	H27.2.18	・大山崎地区公園整備計画を策定 ・御幸橋野草地区の公園整備計画(案)の審議
H27年度	H28.3.4	・御幸橋野草地区(仮称)の整備の考え方 ・今後の上流域地域協議会の運営体制
H29年度	H29.11.22	・御幸橋野草地区(仮称)公園整備計画の策定
H30年度	H31.2.28	・大山崎地区公園整備計画の一部修正
R4年度	R5.3.10	・御幸橋野草地区の整備内容 ・背割堤地区の整備内容

2. 地域協議会の進捗状況

中流右岸地域協議会の経緯

- 平成22年3月以降、9回実施
- 平成22年度以降、大塚地区、鳥飼下地区を中心に事業を展開
- 令和3年度に、鳥飼上地区公園整備計画の変更について協議を実施

年度	開催日	主要議題
H21年度	H22.3.5	・中流右岸地域協議会の設置
H22年度	H22.10.4	・中流右岸地域地区会議の進め方 ・大塚地区、鳥飼下地区の公園整備計画(案)
	H22.12.21	・中流右岸地域地区会議メンバーの選定方法
H23年度	H23.7.20	・大塚地区、鳥飼下地区の公園整備計画(修正案)
	H23.12.15	・大塚地区、鳥飼下地区の公園整備計画(最終案)
H24年度	H24.11.8	・公園整備計画の進捗状況 ・多目的な利用の促進に向けた取組(案)
H25年度	H25.8.28	・三島江野草地区における整備、管理運営のあり方
H30年度	H31.1.16	・中流右岸地域の公園整備の今後の進め方
R3年度	R3.9.28	・鳥飼上地区公園整備計画の変更 ・大塚地区におけるワーキングの活動状況

2. 地域協議会の進捗状況

中流左岸地域協議会の経緯

- 平成23年2月以降、9回実施
- 平成24年度以降、枚方・三矢地区、太間・点野野草地区を中心に事業を展開

年度	開催日	主要議題
H22年度	H23.2.21	・中流左岸地域協議会の設置
H23年度	H23.8.9	・中流左岸地域地区会議の進め方 ・中流左岸地域地区会議メンバーの選定方法
	H24.2.16	・公園整備計画作成の基本的な考え方
H24年度	H24.8.7	・枚方・三矢地区公園整備計画(素案) ・太間・点野野草地区公園整備計画(素案)
	H24.12.14	・枚方・三矢地区公園整備計画(案) ・太間・点野野草地区公園整備計画(案)
H25年度	H25.9.10	・点野野草地区の現状、課題、市民参加による植生管理活動の状況
H26年度	H26.9.18	・公園整備計画の進捗状況
H29年度	H30.2.21	・公園整備計画の進捗状況
R3年度	R3.6.18	・点野野草地区の整備 ・枚方・三矢地区の再整備

2. 地域協議会の進捗状況

下流域地域協議会の経緯

- 下流域協議会は、平成23年度設置以降、14回実施
- 平成29年度以降は、守口地区（守口サービスセンター）の整備に関する協議を実施

年度	開催日	主要議題
H22年度	H23.3.2	・下流域地域協議会の設置
H23年度	H23.8.5	・下流域地区会議の進め方 ・下流域地区会議メンバーの選定方法
	H24.2.29	・公園整備計画作成の基本的な考え方
H24年度	H24.8.6	・庭窪・八雲地区公園整備計画(素案) ・西中島・十三野草地区公園整備計画(素案)
	H25.1.31	・庭窪・八雲地区公園整備計画(案) ・西中島・十三野草地区公園整備計画(案)
H25年度	H25.8.7	・東大道野草・豊里・豊里自然地区の現状および整備条件
H26年度	H26.8.8	・豊里自然地区の整備イメージ
H27年度	H28.3.9	・下流域地域協議会におけるモデル地区(豊里自然地区、守口地区)を中心とした事業展開
H29年度	H29.8.29	・守口サービスセンターの再整備事業と今後の進め方
	H30.2.6	・守口地区整備の方向性
H30年度	H30.8.27	・守口サービスセンターの再整備事業
	H31.3.18	・守口地区・外島地区の公園整備計画(素案) ・西中島地区有料BBQ連絡協議会
R2年度	R3.3.3	・守口地区・外島地区の公園整備計画(案)
R4年度	R4.7.26	・守口サービスセンターの整備