

単 価 合 意 書

令和7年6月6日に契約した天ヶ瀬ダムゲート修繕他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 8月18日

発注者 住所 大阪府枚方市山田池北町10番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所長

善本 隆典

受注者 住所 大阪府堺市堺区大浜西町3番地

氏名 株式会社IHIインフラ建設関西支店

支店長 吉野 正敏

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------|------|-----|------------|------------|----------|
| 製作工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 53,398,970 | |
| ダム用水門設備製作 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 53,398,970 | |
| 放流設備 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 40,495,664 | |
| 1号主ゲート油圧ユニット | | | | | | |
| | | 基 | 1 | 39,732,099 | 39,732,099 | |
| 1号主ゲート戸当り | SUS316 370×300×6t | | | | | |
| | | 門分 | 1 | 206,396 | 206,396 | |
| 1号主ゲート扉体付梯子 | SUS304, SUS304TP-A | | | | | |
| | | 門分 | 1 | 557,169 | 557,169 | |
| 制水設備 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 968,759 | |
| 1号予備ゲート手摺り | SUS304, SUS304TP-A | | | | | |
| | | 門分 | 1 | 968,759 | 968,759 | |
| 操作制御設備 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,934,547 | |
| ソフトウェア改修 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,934,547 | |
| 間接労務費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 884,151 | |
| 純製作費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 54,283,121 | |
| 工場管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 442,572 | |
| 製作原価 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 54,725,693 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-----|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 据付工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,715,318 | |
| ダム用水門設備輸送工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 174,045 | |
| 輸送工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 174,045 | |
| ダム用水門輸送 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 174,045 | |
| ダム用水門設備据付 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,455,265 | |
| 放流設備 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,258,700 | |
| 1号主ゲート油圧ユニット(撤去・据付) | | | | | | |
| | | 基 | 1 | 3,392,568 | 3,392,568 | |
| 1号主ゲート戸当り(撤去・据付) | | | | | | |
| | | 門分 | 1 | 1,017,769 | 1,017,769 | |
| 1号主ゲート扉体付梯子(撤去・据付) | | | | | | |
| | | 門分 | 1 | 1,293,718 | 1,293,718 | |
| 機械経費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 546,590 | |
| 処分費 | 作動油 | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8,055 | |
| 制水設備 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 569,763 | |
| 1号予備ゲート手摺り(撤去・据付) | | | | | | |
| | | 門分 | 1 | 569,763 | 569,763 | |
| 操作制御設備 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 626,802 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|-----------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 運転支援システムサーバ(改修) | | 式 | 1 | | 626,802 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 86,008 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 86,008 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 86,008 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,342,636 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,342,636 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 9,057,954 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,974,173 | |
| 据付間接費 | | 式 | 1 | | 9,142,858 | |
| 据付工事原価 | | 式 | 1 | | 20,174,985 | |
| 設計技術費 | | 式 | 1 | | 1,939,364 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 76,840,042 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 8,859,958 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 85,700,000 | |

