近畿圏広域地方計画の策定の流れ（案）

資料1

	全国計画	近畿圏広域地方計画
H17年度	H17.9.7 計画部会を設置	
H18年度	計画内容の検討 H18.11.16 計画部会中間とりまとめ 都道府県・指定都市からの提案	H18.6.9 関西広域連携協議会、近畿広域戦略会議の合同会議開催 step 1　第1回検討会議(H18.12.26) ・近畿圏の将来像やその実現方策等について（自由に提案） 幹事会等は随時開催
H19年度	閣議決定に向けた検討	第1回学識者会議 第2回学識者会議 step 2　第2回検討会議(H19.6.15) ①計画の基本的な方針となる「近畿圏の目指す姿」について 学識者へ個別ヒアリング step 3　第3回検討会議(H19.10.22) ①「近畿圏の目指す姿」のまとめ ②目指すべき姿を実現するための「戦略」について 第3回学識者会議 ※計画の当事者として広く一般市民等を巻き込み展開 様々な主体からの意見聴取（一般市民、NPO、企業、市町村など）
H20年度	H20.7.4 閣議決定	step 4　第4回検討会議(H20.5.13) ①主要プロジェクト～広域連携による具体的な取組～について ②関西における「新たな公」について 法定協議会に移行 step 5　第1回協議会（H20.10.21） ①「中間整理（案）」のまとめ ②主要プロジェクトについて 第4回学識者会議（11/27） 市町村との意見交換
H21年度		計画原案のとりまとめ 計画に対する市町村からの提案 計画案のとりまとめ・大臣提出 計画に対する一般からの意見聴取 「近畿圏広域地方計画」の決定