【　予定価格の公表資料　】

工事名称　　足羽川ダム関連局舎改修工事

工事場所　　福井県大野市中野地先

工期　　令和７年６月７日から令和７年１０月４日まで

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式	28,582,249	
計			28,582,249	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,485,708	
現場管理費	1	式	3,999,433	
一般管理費等	1	式	4,982,610	
計			10,467,751	
工事価格	1	式	39,050,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎改修	1	式	28,582,249	
計			28,582,249	

庁舎改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,174,400	
防水改修	1	式	26,293,289	
発生材処理	1	式	1,114,560	
計			28,582,249	

庁舎改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	1,174,400	
計				1,174,400	
防水改修	撤去	1	式	3,119,704	
防水改修	改修	1	式	23,173,585	
計				26,293,289	
発生材処理	運搬	1	式	154,560	
発生材処理	処分	1	式	960,000	
計				1,114,560	