単　価　合　意　書

令和８年３月３日に契約したＲ７大宮峰山道路周枳トノゴ市地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8 年 10 月 23 日

発注者　　住所　京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長　松岡　一成

受注者　　住所　京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３番地の３

氏名　株式会社河野建設

代表取締役　宇野　貴哉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		144,252,953	
地盤改良工		式	1		143,211,127	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,867,792	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,404,832	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		805,140	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		657,820	
作業土工(ICT)		式	1		1,220,780	
床掘り(ICT)	土砂	式	1		1,220,780	
固結工		式	1		11,334,510	
中層混合処理	改良深度10m＜L≦13m 施工規模1,000m3以上 固化材添付量180kg/m3	m3	0	6,177	0	
給水	4t散水車	式	1		11,334,510	107日
固結工(ICT)		式	1		127,788,045	
中層混合処理 (ICT)	改良深度10m＜L≦13m 施工規模 1,000m3以上 固化材添付量163kg/m3	m3	19,995	6,391	127,788,045	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		116,426	
構造物取壊し工		式	1		70,484	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	15,835	63,340	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	37	193.1	7,144	
運搬処理工		式	1		45,942	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,561	7,122	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	2,533	10,132	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	4,294	8,588	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	5,025	20,100	
仮設工		式	1		925,400	
交通管理工		式	1		925,400	
交通誘導警備員		式	1		925,400	70人日
直接工事費		式	1		144,252,953	
共通仮設費		式	1		19,870,767	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		6,121,984	
運搬費		式	1		1,812,959	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,812,959	1回
技術管理費		式	1		3,011,453	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		6,934	1検体
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,597,293	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,407,226	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,297,572	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,748,783	
純工事費		式	1		164,123,720	
現場管理費		式	1		48,412,238	
工事原価		式	1		212,535,958	
一般管理費等		式	1		32,364,042	
工事価格		式	1		244,900,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		24,490,000	
工事費計		式	1		269,390,000	