R2.8.31現在　荒島（あらしま）第一トンネル（仮称）の掘削進捗は約91%（約2,321m）です。

位置図





荒島第一トンネル（仮称）の進捗状況



トンネル全長約2，561m

1 トンネル坑内（福井市側）の状況です。

2 トンネル坑内（郡上市側）の状況です。

※荒島第一トンネル（仮称）は、平成29年10月12日より掘削に着手しました。