R4.8.31現在　荒島（あらしま）第二トンネル（仮称）の掘削進捗は約98%（約4,891m）です。

位置図



大野油坂道路（大野東・和泉区間）

凡例
事業中

荒島第二トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率　：



約98%（約4，891m）



トンネル全長約4，983m

① トンネル坑内（福井市側）の状況です。

② トンネル坑内（福井市側）の状況です。

※荒島第二トンネル（仮称）は、平成30年11月21日より掘削に着手しました。