令和5年3月末　大野油坂道路（和泉・油坂区間）トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

位置図



A 箱ケ瀬（はこがせ）地区

改良工事を行っています。

B 箱ケ瀬（はこがせ）地区

新子馬巣谷橋の下部工事を行っています。

8月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が確認されたため、学識経験者による現地診断を行い、必要な対策等を検討しています

C 上半原（かみはんばら）地区

番屋橋の下部工事を行っています。

D 東市布（ひがしいちぬの）地区

法面対策工事を行っています。